

Аймаг, нийслэлийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө								
Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар								
2022 оны жилийн эцэс								
Д/д	Зорилт	Арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Шалгуур үзүүлэлт	Хүрэх түвшин, үр дүн	Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)	Хүрсэн түвшин, үр дүн	Хэрэгжилтийн хувь
1. Төрийн үйлчилгээний чанар төрийн албан хаагчийн мэдлэг, чадварыг сайжруулан, сахилга, хариуцлагыг чангатгах, чиглэлээр:								
1	1. Шударга байдлын үнэлгээний ил тод байдлын үнэлгээ 3%д хүрсэн байна	1. Хэнтий.мн сайтад 18 сумын төрийн байгууллагуудыг холбож үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах.	2022	Шударга байдлын үнэлгээний ил тод байдлын үнэлгээний хувиар.	Шударга байдлын үнэлгээний ил тод байдлын үнэлгээ 3%д хүрсэн байна.	33 сая	www.khentii.mn сайт болон 18 сум, 4 тосгонд 1 стандарт бүхий бүрэн хэмжээний веб сайтуудыг ашиглалтанд оруулсанаар Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасан мэдээллүүд бүрэн тавигдаж ил тод байдлын үнэлгээ 3% д хүрсэн. Хавсралт : 3 зураг	100%
2	1.2. Төрийн албан хаагчдын хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн "Танхимын болон цахим сургалт"-ын нэгдсэн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж тухай бүр түвшинг тогтооно.	1.2. Төрийн албан хаагчдын хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн "Танхимын болон цахим сургалт"-ын нэгдсэн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж тухай бүр түвшинг тогтооно.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад зориулагдсан техник хэрэгслээр хангасан байна.		25 ширхэг зөөврийн компьютерийг худалдан авсанаар Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад зориулагдсан техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.	100%
2. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлж нийт гэмт хэрэг, иргэдийн өмчийн эсрэг хулгайн гэмт хэргийг бууруулан, гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлж, орон								
3	2.1. Аймгийн хэмжээнд дэвшилтэд технологи бүхий хяналтын камерыг нэмэгдүүлнэ	2.1. Дадал сумын төв гудамж, талбайг камержуулсан байна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дадал сумын төв гудамж, талбайг камержуулсан байна.		Тендэрт "БИ СИ ТИ" ХХК шалгарч 70%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа сумын төвийн авто замын ажилттай уялдаж 2023 онд дуусна. Хавсралт : 5 зураг	70%

4	2.2. Хууль сахиулах байгууллагуудын болон хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөл, терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ	2.2. Хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн заставын барилгын их засвар, Хэрлэн сумын улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга, Баян-Овоо сум, Бэрх тосгонд Цагдаагийн тасгийн байрны барилгыг ашиглалтад оруулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн заставын барилгын их засвар, Хэрлэн сумын улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга, Баян-Овоо сум, Бэрх тосгонд Цагдаагийн тасгийн байрны барилгыг ашиглалтад оруулах	Хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн 0296 дугаар салбар Цагаанчулуурын заставт 2022 оны Улсын төсвийн 510 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллаж, амьдрах тав тухтай орчинг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд тус салбарт албаны нэгдсэн байр 10х18, мөн 8 айлын орон сууцны барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Улсын бүртгэлийн барилгын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй 2022 оны төлөвлөгөөт ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 2023 оны төсөвт нэмэлт санхүүжилт тавигдаад байна. Улсын төсвөөс 380 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Баян-Овоо сумын цагдаагийн байрны барилгыг Шинэ өргөө констракшн ХХК-с гүйцэтгэж барилгын ажил 20 хувьтай явагдаж байна. Улсын төсвөөс 380 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Бэрх тосгоны цагдаагийн байрны барилгыг "Шинэ өргөө" ХХК-с гүйцэтгэж барилгын ажил 15 хувьтай явагдаж байна.	70%
5		2.2. Архивын тасгийн байранд засвар хийсэн байна	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Архивын тасгийн байранд засвар хийсэн байна	Архивын тасгийн дээврийн засвар хийгдэж бүрэн дууссан.	90%
6	2.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 419-р нээлттэй хорих ангид сургалтын байр барихад дэмжлэг үзүүлэх	2.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны барилгыг эхлүүлж энэ онд хийгдэх ажлыг хийлгэсэн байна.	2022	Энэ онд хийгдэх ажлын хувиар	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны барилгыг эхлүүлж энэ онд хийгдэх ажлыг хийлгэсэн байна.	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 дүгээр нээлттэй хорих ангийн цагдан хорих байрны барилгын ажил энэ оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхэлсэн бөгөөд гадна цахилгаан, холбоо, бохирын шугамын ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажил төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу 2022 төлөвлөгөөт ажилаа гүйцэтгэсэн.	100%
7	2.4. Сумдад гамшгаас хамгаалах иж бүрэн, команд штабын сургууль, удирдах ажилтны сургалт, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг жил бүр зохион байгуулж гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ.	2.4. Онцгой байдлын газрын автогражийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	2022	Энэ онд хийгдэх ажлын хувиар	Онцгой байдлын газрын автогражийн барилгын ажлыг дуусгасан байна.	Онцгой байдлын газрын гал унтраах болон шуурхай албаны автомашины бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор автомашины дулаан гражын угсралтыг "Эм Эл Кью Си" ХХК хийж гүйцэтгэн 2022 оны 11 сарын 1-ний өдөр ашиглалтад оруулсан. Хавсралт : 1 зураг	100%

8	2.5. Гамшиг ослын үед ажиллах туулах чадвартай автомашин, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангалтыг нэмэгдүүлэх	2.5. Гамшиг ослын үед ажиллах туулах чадвартай автомашин, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангалтыг нэмэгдүүлэх	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Баянхутаг, Жаргалтхаан, Баян-Адарга сумдыг гамшигийн эрсдлийг бууруулах хүрээнд туулах чадвар сайтай автомашинаар хангасан байна.	Баян-Адарга сумын эрэн хайх аврах салбарт гал унтраах, аврах тусгай зориулалтын Hyundai маркийн автомашин, Жаргалтхаан сумын ЭХАБ-т Бонго-3 маркийн бага оврын гал унтраах тусгай зориулалтын автомашиныг хүлээлгэн өгсөн. Мөн Баянхутаг сумын Засаг даргын Тамгын газрыг автомашинтай болгож дэмжлэг үзүүлсэн.	100%	
3. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, эмчлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд цахим системийг нэвтрүүлэн чанар хүртээмжийг сайжруулж, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:								
9		3.1. Яаралтай туламжийн бэлэн байдал, багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх	2022	Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тоогоор	Нэгдсэн эмнэлэгийг сувилагчийн халдвар хамгааллын хувцасны шүүгээгээр хангасан байна	Нэгдсэн эмнэлгийн сувилагч нарт халдвар хамгааллын 9 сая төгрөгийн 34 ширхэг хувцасны шүүгээг олгож, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.	100%	
10	3.1. Яаралтай туламжийн бэлэн байдал, багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх	3.1. Яаралтай туламжийн бэлэн байдал, багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх	2022	Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тоогоор	Батширээт сумын эрүүл мэндийн газрыг тоног төхөөрөмж, Норовлин сумын эрүүл мэндийн төвийг моргийн хөргүүр, Хэрлэн сумын эрүүл мэндийн төвийг шинжилгээний аппарат, Дархан сумын эрүүл мэндийн төвийг шүдний тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна.	Батширээт, Норовлин, Дархан, Ач манал өрхийн эрүүл мэндийн төвийг нийт 94.7 сая төгрөгийн 6 төрлийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан.	100%	
11	3.2. Хеликобактерийг илрүүлэх шинжилгээний аппаратаар хангах	3.2. Хеликобактерийг илрүүлэх шинжилгээний аппаратаар хангах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хэрлэн сумын эрүүл мэндийн төвийг Хеликобактерийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна.	Хэрлэн сумын 1 эрүүл мэндийн байгууллагыг 15 сая төгрөгийн хеликобактерийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Хавсралт : 3 зураг	100%	
12	3.3. Эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлэгүүдийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэж чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ.	3.3. Эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлэгүүдийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэж чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Баянмөнх, Баянхутаг сумдын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар, Халдвартын эмнэлэгийн их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.	Баянхутаг сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засварыг 300 сая төгрөг, халдвартын эмнэлгийн засварыг 250.0 сая төгрөгөөр тус тус хийж гүйцэтгэн, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Баянмөнх сумын эрүүл мэндийн төвийн зураг төсөв бүрэн хийгдэж, 2023 оны төсвийн төсөлд орсон байна.	100%	
4. Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, үндэсний агуулгатай соёлын бүтээлийг дэмжин соёл, урлагийн байгууллагын өрсөлдөх чадвар, эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр: /4 зорилт/								
13	4.1. Аймгийн музейг ашиглалтад оруулж, үзмэрийг шинээр дэглэнэ.	4.1. Аймгийн музейг ашиглалтад оруулж, үзмэрийг шинээр дэглэнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Орон нутаг судлах музейн барилгын тухайн оны үлдэгдэл санхүүжилтыг олгож, тоног төхөөрөмжөөр хангах	Аймгийн шинэ музейн барилга 100% баригдаж, ашиглалтад орсон. Үзүүлэг дэглэлтийг хийхээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 4 багц тендер зарлагдсанаар холбогдох 3 компанитай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үзмэрийн шилэн хоргыг хийхээр шалгарсан "Синема оф саунд" ХХК-с BL-1 загварын 5 ширхэг шилэн хорго, тендерийн 2 болон 3 дугаар багцад шалгарсан "Голден Хоул" ХХК-аас холбогдох тавилга эд хогшил тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн үзүүлэг дэглэлтийн ажлыг 2022 ондоо багтаан дуусгах аар ажиллаж байна. Хавсралт : 2 зураг	100%	

14	4.2. Хэнтий аймгийн онцлог, соёл иргэншил, үнэт зүйлийг танилцуулсан өв, соёл, урлагийн бүтээлийг дэмжин хөгжүүлэх	4.2. Хэнтий аймгийн онцлог, соёл иргэншил, үнэт зүйлийг танилцуулсан өв, соёл, урлагийн бүтээлийг дэмжин хөгжүүлэх	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Монголын далд уурхайн музей, сургалт, судалгаа, аялал жуулчлалын төвийн ажлыг ашиглалтад оруулах		Хэнтий аймаг нь аялал жуулчлалын бүс нутаг болохтой холбогдуулан Бэрх хотод далд уурхайн музей барьж байгаа бөгөөд 12 сарын байдлаар үзүүлэг дэглэлтийн ажил дуусах шатандаа явж байна.	90%
15	4.3. Хэнтий аймгийн онцлог, соёл иргэншил, үнэт зүйлийг танилцуулсан өв, соёл, урлагийн бүтээлийг дэмжин хөгжүүлэх	4.3. Хэнтий аймгийн онцлог, соёл иргэншил, үнэт зүйлийг танилцуулсан өв, соёл, урлагийн бүтээлийг дэмжин хөгжүүлэх	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хэнтий аймгийн байгаль, ан амьтан, ёс заншил танин мэдэхүйн төслийг хэрэгжүүлж дуусгасан байна.		Хэнтий аймгийн онцлог, соёл иргэншил, үнэт зүйлийг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор "Britannica" Хан Хэнтий нэвтэрхий толь 1,2 дугаар боть номыг орон нутгийн төсвийн 100 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 1000 ширхэг хэвлүүлж, олны хүртээл болголоо. Хавсралт : 1 зураг	100%
16	4.4. Хан Хэнтий нутгийн түүх, соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалж, хамгаалах, өвлүүлэх цахим мэдээллийн сан бүрдүүлнэ	4.4. Хан Хэнтий нутгийн түүх, соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалж, хамгаалах, өвлүүлэх цахим мэдээллийн сан бүрдүүлнэ	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дадал сумын аялал жуулчлалын музейд тоноглол, эд хогшил нийлүүлсэн байна.		Хан Хэнтий нутгийн түүх, соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалж, хамгаалах, өвлүүлэх зорилгоор Дадал сумын аялал жуулчлалын музейг 25 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангасан.	100%
17	4.5. Сумдын соёлын төвд дэмжлэг үзүүлнэ.	4.5. Сумдын соёлын төвд дэмжлэг үзүүлнэ.	2022	Дэмжлэг үзүүлсэн сумдын тоогоор	Баян-Овоо, Батноров, Биндэр, Гурванбаян тосгон сумдын соёлын төвд техник, тоног төхөөрөмжөөр дэмжлэг үзүүлсэн байна.		Баян-Овоо, Батноров, Гурванбаян тосгон, Биндэр сумдын соёлын төвүүдэд нийт 50 сая төгрөгийн техник, тоног төхөөрөмжийг "Мандала про аудио", "Цалгар Трэйд" ХХК нийлүүлж, 100% техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн.	100%
5. Түүхэн аялал жуулчлал, үндэсний онцлог шингэсэн арга хэмжээнүүдийг сурталчлах чиглэлээр: /2 зорилт/								

18	5.1. "Мянганы суут хүн Чингис хаан" цогцолборуудын ажлын үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллана.	5.1. "Мянганы суут хүн Чингис хаан" цогцолборуудын ажлын үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллана.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн тухайн оны ажлыг гүйцэтгэж, "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга, "Шихихутаг нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилга, "Их засаг-Шихихутаг" цогцолборын интерьер, гадна шугам сүлжээ, "Их хуралдай" цогцолборын барилгын зоорийн ажил, гадна тохижилт, шугам сүлжээ, "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилгын интерьер, гадна тохижилт, гадна шугам сүлжээ, "Шихихутаг нууц товчоо" цогцолборын тохижилт, "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилгын гадна цахилгаан хангамжид 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/04 кВ-н хүчдэлтэй 250 КВа-н чадалтай дэд станцын ажлуудыг ашиглалтад хүлээлгэж өгсөн байна.	" Түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутгийн хүрээнд баригдаж буй цогцолборуудын ажлын явц 77 хувьтай үргэлжилж байна. Биндэр суманд баригдаж буй Их хуралдай цогцолборын гадна болон интерьерийн ажил дууссан. ""Шихихутаг-Их засаг" цогцолборын Барилга угсралтын ажил 70%, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 100%, гадна тохижилт 50%, дотор интерьерийн ажил 20%-тай тус тус үргэлжилж байна. "Монголын нууц товчоо" цогцолборын Барилга угсралтын ажил 60%-тай цогцолборын гадна цахилгаан хангамжийн ажлыг "АБОО" ХХК гүйцэтгэж ажил 70%-тай хэвийн үргэлжилж байна. Мөн цогцолборын интерьер, гадна шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчээр "Ди Эс Ти" ХХК шалгарч 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан барилгын ажлыг хийж байна. Түүхэн цогцолборуудыг ашиглалтанд оруулах бэлтгэл ажлыг хангаж, дэд бүтцэд холбох ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд холбогдох газруудтай хамтран тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Үүнд: АЗДТГ-2 удаа, ГХБХБГ-5 удаа БОАЖЯ- 2, БОАЖГ-3 удаа хийсэн байна. "	70%
19	5.2. "Тогорууны баяр", "Талын түмэн адуу", "Галшар адууны баяр", "Талын тайг нохой" наадам зэрэг эвент арга хэмжээнүүдийг жил бүр тогтмол зохион байгуулж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ.	5.2. "Тогорууны баяр", "Талын түмэн адуу", "Галшар адууны баяр", "Талын тайг нохой" наадам зэрэг эвент арга хэмжээнүүдийг жил бүр тогтмол зохион байгуулж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Тогорууны баяр, "Талын түмэн адуу", "Галшар адууны баяр", "Талын тайг нохой" эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байна.	Тогорууны баяр, Талын гөрөөчин тайга нохой, Галшар адуу, Талын түмэн адуу эвент арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж гадаадын 100 гаруй, дотоодын 2500 гаруй үзэгчид, 5 тур оператор оролцсон. Хавсралт : 1 зураг	100%
6. Эрчимжсэн мал болон зоорийн аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар хүнс, төмс, хүнсний ногооны хангамж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр: /4 зорилт/							
20	6.1. Төмс, хүнсний ногооны тариалалт, үйлдвэрлэлд тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлнэ.	6.1. Төмс, хүнсний ногооны тариалалт, үйлдвэрлэлд тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Жерес төслийн 3-н улирлын хүлэмжний орон нутгаас шийдвэрлэх санхүүжилтыг олгох	"ХАН БАГАНА" ХХК Хэрлэн сумын 4 дүгээр багт 3-н улирлын хүлэмж байгуулж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100%
21	6.2. Төмс хүнсний ногооны худалдан борлуулах төрөлжсөн худалдааны цэгийг ногоочдын үүсгэл санаачлагад тулгуурлан Чингис хотын төвд хотын төвд байгуулах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.	6.2. Төмс хүнсний ногооны худалдан борлуулах төрөлжсөн худалдааны цэгийг ногоочдын үүсгэл санаачлагад тулгуурлан Чингис хотын төвд хотын төвд байгуулах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	ЗЗББУХ төслийн хөрөнгөөр байгуулсан ногооны борлуулах цэгийн гадна тохижилтийн орон нутгаас шийдвэрлэх санхүүжилтыг олгох	"Өлийт шилтгээн" ХХК 97.6 сая төгрөгөөр төсөл арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж дуусган, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100%
22	6.3. Стандартын шаардлага хангасан 50-100 тн багтаамжтай төмс, хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорь барина.	6.3. Стандартын шаардлага хангасан 50-100 тн багтаамжтай төмс, хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорь барина.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Мөрөн сумын Хүнсний ногооны зоорийн цахилгаан хангамжийн ажлыг хийж гүйцэтгэх	Мөрөн сумын Хүнсний ногооны зоорийн цахилгаан хангамжийн ажлыг "Поверлайн товер"ХХК гүйцэтгэж 2022 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100%

23	6.4. Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, оношилгоо шинжилгээний чадавхийг нэмэгдүүлэн малын гаралтай халдварт, гоц халдварт өвчний гаралтыг бууруулах	6.4. Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, оношилгоо шинжилгээний чадавхийг нэмэгдүүлэн малын гаралтай халдварт, гоц халдварт өвчний гаралтыг бууруулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бог малын хээлтүүлэгчийг үзлэг ангилалтанд хамруулсан байна.	2022 оны 05 дугаар сарын 14 ний өдрөөс эхлэн 2022 оны 06 дугаар сарын 05- ныг хүртлэх хугацаанд 18 сумын 85 багийн 107 малчин өрхийн 25295 толгой хээлтүүлэгчийг үзлэг ангилалтанд хамруулсан.	100%
7. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг сайжруулж, орон сууцны хангамжийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нэмэгдүүлэн, холбоо, цахилгаан, дулаан хангамжийн чанар хүртээмжийг сайжруулж, агаарын болон авто							
24	7.1. Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг аймгаас санхүүжих дүн	7.1. Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг аймгаас санхүүжих дүн	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийж, сумдын хөгжлийн төлөвлөгөөний аймгаас санхүүжих дүнг төлсөн байна.	Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан болон Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал /НҮБ, ХААБ-GEF 7/ төслийн санхүүжилтээр аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Норовлин сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Вектор мэл" ХХК шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан суурин болон хээрийн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын дараагийн үе шатны ажил болох сумдын ажлын хэсгээр төслийг хэлэлцүүлэн санал авах ажлыг зохион байгуулаад байна.	70%
25	7.2. Чингис хотын үерийн байгууламжийг ашиглалтад оруулж, хот доторх ус зайлуулах сувгийг бий болгон.	7.2. Чингис хотын үерийн байгууламжийг ашиглалтад оруулж, хот доторх ус зайлуулах сувгийг бий болгон.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн тус оны санхүүжилтыг олгосон байна.	Хэрлэн сумыг үерийн уснаас хамгаалах ажлын хүрээнд нийт 9669 м урт үерийн далан хотын төв зам дээр ус зайлуулах сувагчлал хийгдэхээс 2021 онд 1009 метр урт даланг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан бол 2022 онд нийт 3464 метр урттай үерийн хамгаалалтын далангийн ажлыг гүйцэтгэж, тус оны төлөвлөгөөт ажлыг бүрэн хэрэгжүүлсэн.	100%
26	7.3. Хурх, Хэрлэнбаян-Улаан тосгонд шилэн кабель татна.	7.3. Хурх, Хэрлэнбаян-Улаан тосгонд шилэн кабель татна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Гурванбаян тосгоны Шилэн кабелийн төгсгөлийн холболтын ажлыг хийж дуусгах.	2021 онд Хэрлэнбаян-Улаан, Гурванбаян тосгоныг шилэн кабельд холбосон бол 2022 оны ОНХС-ийн 15.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус тосгодын шилэн кабелийн төгсгөлийн холболтыг "МХС" ТӨХК гүйцэтгэж дууссан.	100%
27	7.4. Дулааны станцыг ашиглалтад оруулна	7.4. Дулааны станцыг ашиглалтад оруулна	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дулааны станцын цахилгааны зураг төсөлийг хийлгэсэн байна.	Дулааны станцын гадна цахилгаан хангамжийн зураг төслийг Мастерпойнт ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 70 хувьтай байна.	70%

28	7.5. Шинэ суурьшлын бүсийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах.	7.5. Шинэ суурьшлын бүсийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Батноров сумын шинэ суурьшлын бүсэд 0.4-ийн агаарын шугам байгуулах тухайн жилийн ажлыг гүйцэтгэж, Жаргалтхаан сумын шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчийг эрчим хүчинд холбох ажлыг дуусгасан байна.	ОНХС-ийн 89.6 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Жаргалтхаан сумын 2 км ЦДАШ байгуулсан бол, 181.6 сая төгрөгийн санхүүжилтаар Батноров сумын шинэ суурьшлын бүсэд 0.4-ийн агаарын шугам байгуулах ажилд төндөр зарлаж "АНАРЗОНЕ" ХХК шалгарч, тухайн оны хуваарьт ажлаа гүйцэтгэсэн.	100%
29	7.6. Шинэ суурьшлын бүсийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах.	7.6. Шинэ суурьшлын бүсийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Баянхутаг, Батширээт, Дадал, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн сумдын шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийг эрчим хүчинд холбох ажлын тус оны ажлыг гүйцэтгэж, Өмнөдэлгэр сумын цахилгааны шугам сүлжээ, Баян-Овоо сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлыг ашиглалтад хүлээлгэж өгнө.	Өмнөдэлгэр суманд 50 кВа, 30 кВа-гийн 2 дэд станцын ажлыг ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Улсын төсвийн 650 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Баянхутаг, Батширээт, Дадал, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн сумдад шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан хангамж татах ажил хэрэгжиж байна. Баян-Овоо сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил бүрэн дууссан.	100%
30	7.7. Хэрлэн гол болон бусад голуудад шинээр гүүр барина	7.7. Хэрлэн гол болон бусад голуудад шинээр гүүр барина	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Батширээт сумын Онон голын 209.0 у/м төмөр бетон гүүр, Бархын голын 121.3 у/м төмөрбетон гүүр, 1.2 км хайрган замын тухайн оны ажлыг гүйцэтгэнэ.	Улсын төсвийн 6.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтаар "Тэргүүн саруул зам"ХХК Батширээт сумын Онон голын 209 метр төмөр бетон гүүрийг барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж ашиглалтад хүлээлгэж өгсөн. Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км төсөл арга хэмжээний барилгын ажил 33 %-тай үргэлжилж байгаа бөгөөд 2022 оны төлөвлөгөөт ажлаа гүйцэтгэсэн.	100%
31	7.8. Өндөрхаан, Дэлүүн болдог нисэх буудлыг ашиглалтад оруулна	7.8. Өндөрхаан, Дэлүүн болдог нисэх буудлыг ашиглалтад оруулна	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилгыг ашиглалтад оруулсан байна.	Нисэх буудлаас сумын төв хүртэл шилэн кабель татаж, Газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн гражийн төмөр карказ боссон байна.Энэ жилийн хуваарьт ажлын явц 50%-тай байна.	50%
32	7.9. 2-р хэлхээний засвар шинэчлэлийг үе шаттай гүйцэтгэнэ.	7.9. 2-р хэлхээний засвар шинэчлэлийг үе шаттай гүйцэтгэнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам засвар, шинэчлэл-3 дугаар ээлжийн энэ оны ажлыг хийсэн байна.	Хэнтий-Ус ХХК-ний 3 болон 9-р зуух, Няmodo трейд ХХК-ийн уурын зуухны 2 хэлхээний шугам сүлжээ шинэчлэгдэж, зуухны тоноглол нэмэгдсэн.	100%
33	7.10. Чингис хотын гэр хорооллын худгуудад ухаалаг систем суурилуулж, төвлөрсөн цэвэр усны шугамд холбоно.	7.10. Чингис хотын гэр хорооллын худгуудад ухаалаг систем суурилуулж, төвлөрсөн цэвэр усны шугамд холбоно.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	2-р багийн худаг, төвлөрсөн цэвэр усанд холбож, ухаалаг систем суурилуулсан байна.	60.5 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Баялаг Говь ХХК Хэрлэн сумын 2,3,4,5,6 дугаар багуудын 5 худгуудад ухаалаг систем суурилуулсан. Хэрлэн сумын 2 дугаар багт ухаалаг худаг, худгийн байр, төвлөрсөн шугамд холбох зураг төсөв бэлэн болсон.	90%

34	7.11. Чингис хотод сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төрийн байгууллагын барилга тус тус барьж байгуулна.	7.11. Чингис хотод сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төрийн байгууллагын барилга тус тус барьж байгуулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын байгууллагуудын конторын барилгын гадна шугам сүлжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг олгож, Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн төвийн барилга худалдан авч, Нийтлэг үйлчилгээний газрын гадна цахилгаан, граж, агуулах, хашаа, сургалтын өрөөний засвар, Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн төвийн засвар, төв талбайн индэррийн тохижилтын ажлыг хийсэн байна.	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын байгууллагуудын конторын барилгын гадна шугам сүлжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг олгож, Нийтлэг үйлчилгээний газрын гадна цахилгаан, гараж, агуулах, хашаа, сургалтын өрөөний засвар, төв талбайн индэррийн тохижилтын ажил бүрэн хийгдлээ.	90%
35	7.11. Чингис хотод сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төрийн байгууллагын барилга тус тус барьж байгуулна.	7.11. Чингис хотод сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төрийн байгууллагын барилга тус тус барьж байгуулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Сур харвааны талбайн их засвар, Төв цэнгэлдэхийн их засварын тус оны ажлыг хийж, Шинэ Өндөрхаан хорооллын тоглоомын талбай, гадна тохижилт, Баянмөнх багийн төвийн гадна тохижилт авто зогсоол, 4-р сургуулийн гадна тохижилтийн ажлыг ашиглалтад хүлээлгэж өгнө.	Сур харвааны талбайн их засвар, Төв цэнгэлдэхийн их засварын тус оны ажлыг хийж, Баянмөнх багийн төвийн гадна тохижилт авто зогсоол, 4-р сургуулийн гадна тохижилтийн ажлыг ашиглалтад орууллаа	90%
36	7.12. Чингис хотын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээг байгуулах	7.12. Чингис хотын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээг байгуулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Чингис хотын бохир усны төв коллекторын шугамын шинэчлэл, өргөх станц, Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлын энэ оны ажлыг хийж дуусгасан байна.	Чингис хотын бохир усны төв коллекторын шугамын шинэчлэл, өргөх станцын ажил удаашралтай, гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлж дулаан хангамжийн ажил 20%-тай бохир усны шугам сүлжээний ажил 80%-тай үргэлжилж байна.	70%
37	7.13. Сумын төвийн инженерийн болон ариутгах татуургийн шугам сүлжээ байгуулах	7.13. Сумын төвийн инженерийн болон ариутгах татуургийн шугам сүлжээ байгуулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Цэнхэрмандал сумын инженерийн шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгэх.	Цэнхэрмандал сумын инженерийн шугам сүлжээний ажил 80%-тай үргэлжилж байна.	70%

38	7.14. Сумын төвийн инженерийн болон ариутгах татуургийн шугам сүлжээ байгуулах	7.14. Сумын төвийн инженерийн болон ариутгах татуургийн шугам сүлжээ байгуулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Галшар сумын "Шинэ сум" төсөл, Баянмөнх сумын Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, Дадал сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж, Баян-Овоо сумын төвийн байгууллагуудын дулаан хангамжийн систем, Бэрх тосгоны дулааны станц, дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах төв, Тахилгат тосгоны нэгдсэн халаалтын шугам сүлжээ, Өмнөдэлгэр сумын цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажлуудыг дуусгаж, Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, Дадал, Дэлгэрхаан, Мөрөн, Норовлин, Цэнхэрмандал сум, Бэрх тосгоны усан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний тухайн жилийн ажлыг гүйцэтгэсэн байна.	Галшар сумын "Шинэ сум" төслийн ажил 90%-тай, Баянмөнх сумын Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, Дадал сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам, төвлөрсөн халаалт, цэвэрлэх байгууламж, Тахилгат тосгоны нэгдсэн халаалтын шугам сүлжээ, Өмнөдэлгэр сумын цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажлууд ашиглалтад орсон. Мөн Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, Дадал, Дэлгэрхаан, Мөрөн, Норовлин, Цэнхэрмандал сум, Бэрх тосгоны усан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний тухайн жилийн гүйцэтгэл хангагдсан. Баян-Овоо сумын төвийн байгууллагуудын дулаан хангамжийн системийн ажил 20, Бэрх тосгоны дулааны станцын ажил 40, дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах төвийн ажил 85%-тай үргэлжилж байна.	70%
39	7.15. Шаардлагатай сумдын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах	7.15. Шаардлагатай сумдын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бор-Өндөр сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээний их засварын ажлыг эхлүүлж, тухайн онд хийгдэх ажлыг хийлгэсэн байна.	Дулаан хангамж, хэрэглээний халуун ус, цэвэр усны 2.7 км магистрал шугамын угсралт хийгдэж, ажлын гүйцэтгэл 25%-тай тухайн жилийн гүйцэтгэл хангагдаж ажил зогсоод байна.	100%
8. Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж нөхөн сэргээх чиглэлээр: /3 зорилт/							
40	8.1. Сумдад гэр хорооллын менежмент хэрэгжүүлж, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах	8.1. Сумдад гэр хорооллын менежмент хэрэгжүүлж, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бор-Өндөр сумын хот тохижилтыг тоног төхөөрөмжөөр, Баян-Овоо сумыг бохирын машинаар хангах.	УТ-ийн хөрөнгө оруулалтаар Бор-Өндөр сумын хот тохижилтыг тоног төхөөрөмжийг 50% нийлүүлсэн. 2022 онд багтаан нийлүүлж дуусгана.	50%
41	8.1. Сумдад гэр хорооллын менежмент хэрэгжүүлж, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах	8.1. Сумдад гэр хорооллын менежмент хэрэгжүүлж, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Баянмөнх суманд хогны менежментийг хэрэгжүүлэх	Хуучин хогийн цэгийн 14.5 га талбайг дарж булшилж устган, шинээр 5 га газарт 3м гүнтэй, 3м өргөнтэй П хэлбэрийн далан байгуулж, хашаажуулж төвлөрсөн хогийн цэг бий болгосон.	100%

42	8.2. Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн эзлэх талбайн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлж 65 га-д хүргэнэ.	8.2. Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн эзлэх талбайн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлж 65 га-д хүргэнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хэрлэн суманд Баатруудын гудамжны Ногоон байгууламж бүхий жишиг гудамжны тохижилтийн ажлыг үргэлжлүүлж, Тэрбум мод хөдөлгөөний хүрээнд арга хэмжээ, ажил хийгдсэн байна.	"Жи ЗИ номадс" ХХК Чингис хотын Баатруудын гудамжны тохижилтын ажлыг 2022 оны ОНХС-ийн 400 сая төгрөгний төсөвт өртөгөөр гүйцэтгэсэн. Тус ажлын хүрээнд явган хүний зам, ногоон байгууламжийн хүрээ, авто замын бордюр, гэрлэн чимэглэл хийгдлээ. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сумын болон сум дундын ойн ангиудын мод үржүүлгийн газрыг өргөтгөл хүрээнд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, боргоцой цехийн засвар, хашаажуулалт, худгийн цооног гаргах, хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, үр худалдан авах чиглэлээр 4 багц тендер зарлаж, гүйцэтгэл 100% хэрэгжсэн.	100%	
43	8.3. Шаардлагатай булаг шандын эхийг хашаажуулах, сэргээн засах ажлыг зохион байгуулах	8.3. Шаардлагатай булаг шандын эхийг хашаажуулах, сэргээн засах ажлыг зохион байгуулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дэлгэрхаан сумын Аварага тосон, бүрд нууруудыг сэргээх, Дадал сумын Гурван нуурын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зураг төсөв хийлгэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх	Аварага тосон бүрд нуурыг сэргээх төсөл арга хэмжээ 75%-ийн гүйцэтгэлтэй байна, Гурван нуурын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зураг төсвийн ажил 15%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа бөгөөд эдгээр ажлуудын 2022 оны төлөвлөгөөт ажлыг бүрэн дуусгаад байна. Хавсралт : 4 зураг	100%	
9. Хүн бүрт сурах таатай орчинг бүрдүүлж, сургалтын чанарыг дээшлүүлж, хүүхдэд ээлтэй аймаг болох чиглэлээр: /2 зорилт/								
44	9.1. Бэрх хотод 640 хүүхдийн суудалтай сургууль, 150 ортой дотуур байрны барилгыг ашиглалтад оруулна.	9.1. Бэрх хотод 640 хүүхдийн суудалтай сургууль, 150 ортой дотуур байрны барилгыг ашиглалтад оруулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бэрх тосгоны Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал, Дотуур байрны барилга, 150 ор барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.	Бэрх тосгоны Олон улсын стандартын 640 суудалтай сургуулийн барилга ашиглалтад орж одоогоор 6-9 р ангийн 208 суралцагч, 13 багш, 25 удирдах болон гүйцэтгэх түвшний ажилчид ажиллаж байна. 150 ор бүхий дотуур байр ашиглалтад бүрэн орж олон улсын сургууль болон Бэрх ЕБС-ын 151 хүүхэд, дотуур байрны 2 багштайгаар үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Хавсралт : 2 зураг	100%	

45	9.2. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангана.	9.2. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангана.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хэрлэн сумын Сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэсэн байна.		Аймгийн хэмжээнд 25 сургуулийн 20 нь, 34 цэцэрлэгийн 20 нь гадаа 00-той байсан. 2022 онд ариун цэврийн байгууламж шаардлагатай сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрыг БШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй ариун цэврийн байгууламж шинэчлэх ажлын 3, 4 р ээлжийн хөрөнгө оруулалтад бүрэн хамрууллаа. Мөн Хэрлэн-4 дүгээр сургууль 3 сая төгрөгөөр дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн суултуур, угаалтуурын тоог нэмэгдүүлж, Баян-адарга, Бэрх тосгоны дотуур байр, Бэрх, Хэрлэн 1-р сургууль, Дархан, Баянмөнх сумдын цэцэрлэгийн өргөтгөл шинээр баригдсанаар нийт 6 барилга орчин үеийн ариун цэврийн өрөөтэй болсон. Ингэснээр гадна 00-той сургууль суурь түвшнээс 8%, цэцэрлэг 5.8%-иар тус тус буурсан үзүүлэлтэй байна.	100%
10. Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр: /7 зорилт/								
46	10.1. "Олимп" цогцолборт их засвар хийн, орчин нөхцөлийг сайжруулах	10.1. "Олимп" цогцолборт их засвар хийн, орчин нөхцөлийг сайжруулах	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Олимп цогцолборын засварын ажлыг хийсэн байна.		Олимп цогцолборын засварын ажлыг 115 сая төгрөгийн санхүүжилтээр гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100%
47	10.2. Чингис хот, сум, тосгодын хөгжил	10.2. Чингис хот, сум, тосгодын хөгжил	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бэрх тосгоны тохижилт, гэрэлтүүлэгийн зураг төсөл, Өмнөдэлгэр сумын соёл амралтын хүрээлэнгийн 4га газрын хашааны ажил, 4-н замын цахилгааны хос кабель солих, 2-р багийн гэрэлтүүлгийн ажлуудыг дуусгаж, Бэрх тосгоны орон сууцны байруудын подвальной засварын ажил, Бор-Өндөр сумын орон сууцны нийтийн байрнуудын фасадны засвар, "Монголын эзэнт гүрний мини парк"-ын тохижилт, гадна цахилгаан хангамжийн тухайн оны ажлыг гүйцэтгэсэн байна.		Бэрх тосгоны тохижилт, гэрэлтүүлэгийн зураг төсөл, Өмнөдэлгэр сумын соёл амралтын хүрээлэнгийн 4га газрын хашааны ажил, 4-н замын цахилгааны хос кабель солих ажлуудыг гүйцэтгэж дууссан. Мөн "Монголын эзэнт гүрний мини парк"-ын тохижилт болон гадна цахилгаан хангамжийн энэ жилийн хэрэгжилт хангагдсан.	70%
48	10.3. Чингис хот, сум, тосгодын хөгжил	10.3. Чингис хот, сум, тосгодын хөгжил	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Бэрх тосгоны орон сууцны байруудын дээврийн их засварын ажлыг хийж дуусгах.		Бэрх тосгоны орон сууцны байруудын дээврийн их засварын ажил хийгдэж ашиглалтад орсон. Хавсралт : 4 зураг	100%
49	10.4. Хотын доторх хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ	10.4. Хотын доторх хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Аймгийн төвийн автозамын засвар, шинэчлэлт, 3-р багийн автозам, явган замын өргөтгөл, шинэчлэлт ажлыг дуусгах		Аймгийн төвийн автозамын засвар, шинэчлэлт, 3-р багийн автозам, явган замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан.	100%

50	10.5. Сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төвийг тус тус барьж байгуулна.	10.5. Сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төвийг тус тус барьж байгуулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Өлзийт тосгоны сургуулийн дотуур байрны дээврийн засвар, Баян-Овоо сумын. цэцэрлэгийн засварын ажлыг дуусгах		Өлзийт тосгоны сургуулийн дотуур байрны дээврийн засварын ажлын хэрэгжилт хангагдсан	100%
51	10.6. Сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төвийг тус тус барьж байгуулна.	10.6. Сургуулийн барилга-өргөтгөл, дотуур байрны барилга, соёлын төвийн барилга, спорт заал, талбай, эрүүл мэндийн төвийн барилга-өргөтгөл, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төв, ахмадын байр, иргэдэд үйлчилэх төвийг тус тус барьж байгуулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Спорт заалны барилга 3, иргэдэд үйлчилэх мэдээллийн төвийн барилга 2, Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газрын ахмадын сувиллын өргөтгөл, дотуур байрны барилга 4, сургуулийн барилга 6, цэцэрлэгийн барилга 5, соёлын төв 5, Хан хэнтий чуулга, эрүүл мэндийн барилгын 4-н ажлууд ашиглалтанд оруулж, спорт заалны барилга 2, иргэдэд үйлчилэх мэдээллийн төв 1, дотуур байрны барилга 1, сургуулийн барилга 1, цэцэрлэгийн барилга 3, эрүүл мэндийн 5-н барилгын тухайн оны ажлыг гүйцэтгэх.		"10.6 Спорт заалны 2 барилга ашиглалтад орж 1 барилга 60%-ийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. 3-н иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилгын дундаж гүйцэтгэл 54%, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын ахмадын сувиллын өргөтгөл байнгын ашиглалтад орсон. Бэрх тосгоны Олон улсын стандартын сургуулийн барилга 100%, Хэрлэн 1 дүгээр сургуулийн барилга 98%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бол 4-н сумын сургуулийн барилгын ажил гүйцэтгэл 71,5 %-ийн дундажтай үргэлжилж байна. Биндэр, Хэрлэн 4-р сургуулийн сургуулийн спорт заалны барилгын ажлын дундаж гүйцэтгэл 75% байна. 3-н цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орж 4-н цэцэрлэгийн барилга 30 хувийн дундаж гүйцэтгэлтэй байна. Хан Хэнтий чуулгын барилга 80%-ийн гүйцэтгэлтэй бол 5-н сумдын соёлын төвийн барилга 55,6 %-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Шинээр хэрэгжиж байгаа 4-н эрүүл мэндийн төвийн дундаж хувь 32,5 бол шилжин хэрэгжиж байгаа эрүүл мэндийн төвийн барилга 86,6%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. " Хавсралт : 8 зураг	70%
52	10.7. Хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, соёлын төв, спорт заал, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төвийг шинээр барьж, өргөтгөл хийж, их засвар хийнэ.	10.7. Хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, соёлын төв, спорт заал, залуучуудын сургалт, хөгжлийн төвийг шинээр барьж, өргөтгөл хийж, их засвар хийнэ.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Баян-Адарга сумын сургуулийн барилгын их засвар, Бор-Өндөр сумын 1-р Цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар, фасадны дулаалгын ажил, Өмнөдэлгэр сумын дотуур байрны засвар, Баян-Овоо сумын сургуулийн барилгын их засвар, Хэрлэн сумын Соёлын төвийн барилгын их засвар, Өлзийт тосгоны Соёлын төвийн барилгын их засварын ажлын тухайн жилийн ажлыг гүйцэтгэнэ. Дархан сумын сургуулийн барилгын их засвар, Хэрлэн сумын "Тэмүүжин" ЦС-ийн фасадны засвар, тохижилтын ажил, Өмнөдэлгэр сумын дотуур байрны засвар, хийж гүйцэтгэнэ.		Баян-Адарга сумын сургуулийн барилгын их засвар, Бор-Өндөр сумын 1-р цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар, фасадны дулаалгын ажил, Өмнөдэлгэр сумын дотуур байрны засвар, Баян-Овоо сумын сургуулийн барилгын их засвар, Өлзийт тосгоны Соёлын төвийн барилгын их засвар, Дархан сумын сургуулийн барилгын их засвар, Хэрлэн сумын "Тэмүүжин" ЦС-ийн фасадны засвар, тохижилтын ажлууд бүрэн хэрэгжиж ашиглалтад орсон. Мөн Хэрлэн сумын Соёлын төвийн барилгын их засвар дуусаж байна.	100%

53	10.8. Сумын төвийн замыг сайжруулна.	10.8. Сумын төвийн замыг сайжруулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Дадал сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км ажлыг эхлүүлнэ.		"Улсын төсвийн 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг Дадал сумын төвд хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг Идэр ширэгү ХХК гүйцэтгэж байна. Энэ оны төлөвлөгөөт ажлыг хэрэгжүүлсэн болно."	100%
54	10.9. Сумын төвийн замыг сайжруулна.	10.9. Сумын төвийн замыг сайжруулна.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэгийн гаднах зам талбай, төв замаас орох хэсэг, "Хэнтий Ус" ХХК ний 2-р халуун усны зүүн талын нийтийн эзэмшлийн талбайн зогсоол, замын нөхөөс, явган хүний гэрлийн дохио, 4-н зам-Хишигийн уулзвар-Хэрлэн зоогийн уулзвар хүртлэх замын шинчлэлт, гэр хорооллын хайрган хучилттай авто замын засвар, Баян-Адарга сумын төв, баруун даваа, шинэсийн авто замыг тэгшилж нягтруулах ажил, Өлзийт тосгоны Сайжруулсан шороон зам тавих ажлуудыг хийж дуусгах		Чингис хотын замын нөхөөс, явган хүний гэрлэн дохио, Баян-Адарга сумын төв, баруун даваа, шинэсийн авто замыг тэгшилж нягтруулах ажил бүрэн хэрэгжиж дууссан. 4-н зам-Хишигийн уулзвар-Хэрлэн зоогийн уулзвар хүртлэх замын шинчлэлтийн ажил үргэлжилж байна. Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэгийн гаднах зам талбай, төв замаас орох хэсгийн замын зургийг дахин хийлгэж 2023 онд шийдвэрлэхээр болсон.	70%
55	10.10. Аялал жуулчлалын маршрутын дагуух сумдыг хатуу хучилттай авто замаар холбоно.	10.10. Аялал жуулчлалын маршрутын дагуух сумдыг хатуу хучилттай авто замаар холбоно.	2022	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км, Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км, ажлуудыг дуусгаж, Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км, Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км, Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км ажлуудыг үргэлжлүүлэх.		Чингис хот - Бэрх тосгон хүртэлх 70 км, Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын ажил дуусаж ашиглалтад оруулсан. Бэрх-Норовлин чиглэлийн 130 км, Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн 52.5 км тус тус хатуу хучилттай авто замын ажлууд хийгдэж дунджаар 35%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Үүнээс гадна Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн 68.3 км хатуу хучилттай авто замын энэ жилийн төлөвлөгөөт ажил хэрэгжээд байна. Хавсралт : 5 зураг	100%
Үнэлгээний дундаж								91.27%