

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНД БАРАА,АЖИЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хэнтий аймаг

д/д	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	төсөвт өртөг/ мян, төг/	2018 онд санхүүжих дүн /мян.Төг	Эрх шилжүүлэх эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам			
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	тендер зарлах огноо	гэрээ байгуулах огноо	гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Санхүүжилтийн эх үүсвэр : Орон нутгийн хөгжлийн сан									
Хөрөнгө оруулалт									
1	"Сумын шинэ төв" дэд хөтөлбөр /Баян-Адрага сумын гадна дулаан хангамжийн ажил/	400,000.0	400,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,05	2018,02,15	2018,03,21	2018,06,15
2	Шинэ Өндөрхаан хорооллын гадна холбоожуулалтын ажил	70,000.0	70,000.0	Үгүй	ХА	2018,02,06	2018,02,16	2018,02,26	2018,05,30
3	"Өндөрхаан хот тохижилт" ОНТҮГ-т хогны машин /3 ш/	109,500.0	109,500.0	Үгүй	НТШ	2018,02,07	2018,02,16	2018,03,23	2018,04,20
4	Сургууль, цэцэрлэгүүдийн ус ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах	40,000.0	40,000.0	Үгүй	ХА	2018,02,08	2018,02,19	2018,02,25	2018,04,10
5	Хэрлэн сумын 1, 5-р багт ухаалаг худаг байгуулах	16,000.0	16,000.0	Үгүй	ХА	2018,02,12	2018,02,22	2018,03,03	2018,04,15
6	Сав баглаа боодлын тоног төхөөрөмж	25,000.0	25,000.0	Үгүй	ХА	2018,02,15	2018,02,23	2018,03,05	2018,04,25
7	Амаржих газрын засвар	10,000.0	10,000.0	Үгүй	ШХА	2018,02,20	2018,02,26	2018,03,02	2018,04,02
8	Ахмадын ордон байгуулах	250,000.0	250,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,23	2018,03,05	2018,04,15	2018,08,10
9	3-р багт байрлах Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт	111,819.8	111,819.8	Үгүй	НТШ	2018,02,26	2018,03,09	2018,04,18	2018,08,01

НИЙТ ДҮН		1032319.8	1032319.8						
Санхүүжилтийн эх үүсвэр : Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт									
Хөрөнгө оруулалт									
1	Баян-Овоосуманд инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх	210,000.0	210,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,27	2018,03,12	2018,04,20	2018,08,01
2	Өмнөдэлгэр суманд инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх	210,000.0	210,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,27	2018,03,12	2018,04,20	2018,08,01
3	Цэнхэрмандал суман дахь шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн гадна талбайн тохижилт	42,900.0	42,900.0	Үгүй	ХА	2018,03,02	2018,03,07	2018,03,19	2018,05,20
4	4-р багийн өрхийн ЭМТ-ийг дулааны шугамд холбох	35,000.0	35,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,05	2018,03,11	2018,03,20	2018,05,20
5	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засварын ажил	300,000.0	140,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,20	2018,02,28	2018,04,10	2018,07,01
6	Алслагдсан гэр хороололд шинэ усан сан барих /5 баг	15,000.0	15,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,12	2018,03,20	2018,04,04	2018,05,25
7	Чингис хаалганы орчны тохижилт	20,000.0	20,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,14	2018,03,22	2018,04,08	2018,05,15
8	Аймгийн ЗДТГ-ын Дата төвийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийг сайжруулах	13,000.0	13,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,26	2018,04,02	2018,04,15	2018,05,10
9	“Хэнтийд үйлдвэрлэв” бүтээгдэхүүнийг сурталчлах төвийн тохижилт	25,000.0	25,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,02	2018,03,06	2018,03,19	2018,04,30
10	Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө	40,000.0	40,000.0	Үгүй	ЗҮ	2018,03,20	2018,03,29	2018,05,20	2018,09,30
11	Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын засвар	339,000.0	339,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,15	2018,02,26	2018,04,02	2018,06,30

12	2-р багийн төвийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан, холбоо	50,700.0	50,700.0	Үгүй	ХА	2018,03,06	2018,03,14	2018,03,28	2018,05,20
13	Хэрлэнбаян-Улаан ЗАА-нд автомашин худалдан авах	45,000.0	45,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,19	2018,03,26	2018,04,15	2018,05,05
14	Дархан сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах	45,000.0	45,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,19	2018,03,26	2018,04,15	2018,05,05
15	ОБГ-т автомашин худалдан авах	30,000.0	30,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,19	2018,03,26	2018,04,15	2018,05,05
16	Хуучин нэгдсэн эмнэлэгийн барилгыг буулгах	67,000.0	67,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,21	2018,03,27	2018,04,13	2018,06,25
17	Цэнхэрмандал сумын ЗДТГ-ын түр байрлах объектийн засвар	17,400.0	17,400.0	Үгүй	ХА	2018,02,12	2018,02,19	2018,03,06	2018,04,10
18	Хэрлэн сумын орон сууцнуудын дээвэр, орцны засвар	212,000.0	212,000.0	Үгүй	НТШ	2018,02,09	2018,02,16	2018,03,20	2018,05,10
19	Баянмөнх сумын эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл, засвар	28,000.0	28,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,07	2018,03,13	2018,03,24	2018,05,15
20	Хэнтий-Ус ХХК-д усны автомашин	40,000.0	40,000.0	Үгүй	ХА	2018,03,07	2018,03,13	2018,03,24	2018,05,16
	Дүн	1,785,000.0	1,625,000.0						
Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ОРОН НУТГИЙН ЗАМЫН САН									
1	"Мянган нуурын хотгор" дэд хөтөлбөр	20,000.0	20,000.0	үгүй	ХА	2018,03,19	2018,03,23	2018,04,10	2018,05,20
2	Өмнөдэлгэр сумын төвийн авто зам болон Хэнтий багийн Хурхын голын төмөр бетон гүүрийн зураг төслийн ажил	25,000.0	25,000.0	үгүй	ЗҮ	2018,03,20	2018,03,24	2018,04,11	2018,05,21

3	Чингис хотын авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	28,700.0	28,700.0	үгүй	ХА	2018,03,20	2018,03,26	2018,04,12	2018,05,15
4	Хэрлэн голын гүүрний постны зогсоол	25,000.0	25,000.0	үгүй	ХА	2018,03,26	2018,04,02	2018,04,15	2018,05,15
5	Авто тээврийн төвийн урд талын зам засах	70000.0	70000.0	үгүй	ХА	2018,03,26	2018,04,02	2018,04,15	2018,05,15
6	Бэрх тосгоны замын тэмдэг, тэмдэглэгээ	3000.0	3000.0	үгүй	ШХА			2018,05,01	2018,05,15
	Дүн	171,700.0	171,700.0						
	Нийт дүн	2,989,019.8	2,829,019.8						